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1 Zweck

Die vorliegende Truppentauglichkeitserklarung:

° bestatigt dem Anwender, der LBA und der armasuisse gegenliber, in wie weit der 12cm
Mérser 16 den Anforderungen genligt;
* regelt das weitere Vorgehen.

2 Grundlagen

Einsatzkonzept 12cm Mérser 16 vom 31.10.2014;

Militérische Anforderungen Anpassungen 12cm Mérser 16 vom 23.05.201 8;

Logistikabkldrungen Prototyp 12cm Mérser 16 und Trégerfahrzeug vom 29.06.2018;

Zwischenbericht Truppenversuch 12cm Morser 16 vom 28.10.2019;

‘Schlussbericht Truppenversuch fiir 12cm Mérser 1 8, mit Beilagen, vom 25.05.2020:

Truppentauglichkeitsantrag mit Einschrénkungen 12cm Mérser 16, Kdt LVb Pz/ Art, Kdt

Vsu/ VBA 2, vom 25.05.2020:

e Truppentauglichkeitsantrag mit Einschrénkungen fur 12cm Mérser 16, Kdt Heer, vom
22.06.2020;

* Relevanztabelle der armasuisse fur Anderungsantrége aus dem Truppenversuch fiir den

12cm Morser 16, vom 31.07.2020.

3 Ergebnisse

Der Prototyp 12cm Mér 16 wurde im Rahmen eines Truppenversuchs sowie mittels Logisti-
kabkldrungen Uberpriift und beurteilt.

Aufgrund fehlender Freigabe fiir das Schiessen mit dem 12cm Geschitz COBRA im Trp Vsu
2019 musste die Truppenerprobung in zwei Teilen durchgeftihrt werden. Der erste Teil fand in
den KW 21 — 33/ 2019 unter Mitwirkung von Berufsmilitars und Miliz statt. Die Resultate wur-
den im Zwischenbericht vom 28,10.2019 festgehalten.

Der zweite Teil des Trp Vsu mit Schwergewicht Schiessen mit dem 12em Geschiitz fand in
den KW 12 — 17/ 2020 statt. Aufgrund der besonderen Lage COVID-19 durften hierzu keine
Milizsoldaten aufgeboten werden. Aus diesem Grund wurde dieser ausschliesslich mit Berufs-
militar durchgefiihrt,

Das Schiessen mit dem 12cm Geschiitz bei Niederschlag ist durch armasuisse noch nicht
zugelassen worden, da noch keine zweckméssige Rohrabdeckung verfiigbar war. Somit kén-
nen aus dem Trp Vsu keine Aussagen beztiglich der Handhabung der Waffe bei nasser Wit-
terung gemacht werden.

341 Truppenversuch
Die militarischen Anforderungen wurden tberpruift und grosstenteils als erfiillt betrachtet.
Der Truppenversuch wurde anhand von Drehblichern durchgefiihrt. Beurteilt wurden die

Schritte/ Inhalte anhand von Fragebogen, die als Grundlage fir die Schilussauswertung dien-
ten.
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3.1.1  12cm Mérser 16 (Geschiitz)

Die Logistikabklarungen wurden am Prototyp 12cm Mérser 16 beim Generalunternehmer
GDELS-Mowag in Kreuzlingen durchgefuhrt.

Obwohl es sich um einen Prototyp handelt, kann davon ausgegangen werden, dass das Sys-
tem (Geschiitz) durch die robuste Konstruktion ausgereift ist. Es ist daher nicht mit erhdhten
Ausfallen zu rechnen. f

Aus logistischer Sicht ist das Geschiitz 12cm Mérser 16 besbhaffungsreif.

3.1.2  12cm Mérser 16 (Tragerfahrzeug PIRANHA IV 8x8)

Die Logistikabklérungen wurden am Prototyp Tragerfahrzeug PIRANHA IV 8x8 beim General-
unternehmer GDELS-Mowag in Kreuzlingen durchgefiihrt.

Obwohl es sich um einen Prototyp handelt, kann davon ausgegangen werden, dass das Sys-
tem (Trégerfahrzeug) durch die robuste Konstruktion ausgereift ist. -

Aus logistischer Sicht ist das Trégerfahrzeug des Systems 12cm Marser 16 beschaffungsreif.
3.1.3  Waffenstation PROTECTOR M151-CH-13

Die Beschaffungsreife wurde bei verschiedenen anderen. Projekten nachgewiesen. Deshalb
wurde beim Projekt 12cm Mérser 16 explizit darauf verzichtet.

3.2 Zusammenfassung

Detaillierte Aussagen finden sich im Schlussbericht Truppenversuch Prototyp 12cm Mérser 16
vom 25.05.2020. :

4 Erkldrung der Truppentauglichkeit

Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse aus den Truppenversuchen,‘den Logistikabklarungen
und dem Erprobungsbericht wird fiir das System 12cm Mérser 16 mit dem Geschiitz COBRA
PT 2+, der 12,7mm RWS und dem Mérserrack die Truppentauglichkeit mit Auflagen erkiart:

» Die Realisierung der zur Umsetzung beantragten Anderungen aus dem Truppenversuch,
gemass Anhang 4, sind im Rahmen einer zu planenden Verifikation am Serienmuster zu
beurteilen;

* Unter Einbezug des Anwenders sind die notwendigen Nachverifikationen, insbesondere
diejenigen fir den Witterungsschutz durchzufiihren;

o Die Auflagen sind erst mit der erfolgreichen Priffung des 12cm Mérsers 16, insbesondere
den Bereichen COBRA PT 3 und Witterungsschutz, aufgehoben.
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U Die Truppentauglichkeit wird erklzrt

X Die Truppentauglichkeit wird unter folgenden Auflagen erklért:

Auflagen Verantwortlich Bestatigung an
ASTAB bhis

Witterungs- und Verschmutzungsschutz fiir 31.08.2021
Schlésser

37 Platzierung Bedienelement Kanonier 2 ar 31.08.2021

217 | Larmsprechgarnitur mit adéquatem Schutz ar 31.08.2021
des Gehors ’

Div Anderungsantr'a‘ge mit Muss-Beurteilungen ar | ar 31.08.2021

Nummerierung: Siehe Anhang 4, Relevanztabelle der armasuisse fiir Anderungsantrége aus
dem Truppenversuch fiir den 12cm Mérser 16 (31.07.2020).

5 Weiteres Vorgehen
Vorgang Involvierte Verantwort-
lich
01.-31.07.2021 Truppenverifikation HEST, ar, LVb Pz/
Art
2 | 31.08.2021 Truppenverifikationsbe- | - HEST —
richt HE
3 15.09.2021 Truppentauglichkeitser- | - APlan, B SHE
kldrung (Bestitigung)
4 31.12.2021 Ausbildungskonzept de- | - HEST
finitiv
5 31.12.2023 Beschaffung - ar
6 01.01.2024 - Einfiihrung - ar
31.12.2026

*Angabe basierend auf Planungstand 24.06.2020 (Auszug aus Aktivitdtenplan CHEOPS).
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6 Akronyme und Abkiirzungen

Begriff, Abkiirzung Bedeutung

ar armasuisse

A Stab Armeestab

Fz Fahrzeug

Kdo Kommando

Log Logistik

PL Projektleiter

PT Projektteam

PT 3 Prototyp 3 COBRA
7 Anhang
Anhang 1: Schlussbericht Truppenversuch 12cm Morser 16 (12cm M6 16) vom 25.05.2020;
Anhang 2: Zusammenfassung Antrage fur den 12cm Mérser 16 vom 25.05.2020;
Anhang 3: Antrag Truppentauglichkeit fiir den 12cm Mérser 16, Kdt Heer, vom 22.06.2020;
Anhang 4: Relevanztabelle der armasuisse fir Anderungsantrége aus dem Truppenversuch

fur den 12cm Mérser 16, vom 31.07.2020.
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